

**Додаткова угода № 1
до Договору від 28.08.2018 № 0810**

м. Харків

«*дв*» *листопада* 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю „ КОМПАНІЯ ХАТОР-М ”, в особі директора Калашника Бориса Борисовича , що діє на підставі Статуту , названий в подальшому „Постачальник”, з однієї сторони , і Дудчанське загальноосвітнє об'єднання «дитячий садок - школа І-ІІІ ступенів – позашкільний заклад» особі директора Мельник Тетяни Володимирівни , що діє на підставі Статуту, названий у подальшому „Покупець”, з іншої сторони, разом надалі іменовані Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

- 1) У зв'язку з великим обсягом тендерних закупівель та перезавантаженістю виробництва відповідно до п. 7 Договору від 28.08.2018 № 0810 внести зміни до п. 4.1. цього Договору: відстрочити доставку товару до 26.11.2018 року.
- 2) Інші умови договору залишити без змін.
- 3) Дана додаткова угода укладена українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Покупця, інший – у Постачальника.
- 4) Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками сторонами.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

Постачальник:

ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТОР-М»
61072, м Харків, вул. Тобольська б.42
Р/р 26007016108201 в ПАТ "Альфа-банк",
МФО 300346
ЄДРПОУ 41083811
Тел. (057) 768-08-93



Калашник Б.Б

Покупець:

**Дудчанське загальноосвітнє об'єднання
«дитячий садок – школа І-ІІІ ступенів –
позашкільний заклад» 74233 вул. Чапасава, 48
с. Дудчани Нововоронцовський р-н
Херсонська обл.
р/р 35419059333177 в ГУ ДКСУ
у Херсонській області
МФО 852010
ЄДРПОУ 22760906**

Директор


Мельник Т.В.